

Graymont Inc.  
**Gestion de chantier**

Présentation du prototype  
fonctionnel

20 juin 2001

Christian Lafrance, B.Sc., B.A.A.  
Chargé de projet

**E M P I R E S O F T**  
**BASES DE DONNÉES ET**  
**SYSTÈMES D'INFORMATION**

---

1249, Valmore-Lapierre, Joliette (Qc), J6E 8P7

Tél.: (450) 758-1793

Courriel : [clafrance@empiresoft.com](mailto:clafrance@empiresoft.com)

Site : [www.empiresoft.com](http://www.empiresoft.com)



**Gestion de chantier**

**Graymont (Qc) inc.**  
**Gestion de chantier - Service d'ingénierie** v1,00

Usine de : Bedford

Projet : B 44 2000 00-1476 Four #2 - Bedford (PHASE I) 01293

**Présence des entrepreneurs**  
D : 01-04-09 C : 01-06-18 P : 45 H : 6 653,5  
CCQExp :

**Rapports**

**Interventions en sécurité**  
Nb : 3

**Liste des entrepreneurs**

**Équipements au chantier**  
Nb : 150

**Liste des travailleurs**

**Configurations**

Français English Fermer

Utilisateur en cours : Admin



**Présence des travailleurs d'un entrepreneur au chantier**

Projet : B 44 2000 00-1476 Four #2 - Bedford (PHASE I)      Date : lun, 30 avr 2001      953

Surintendant : Fortin, Vincent      Agent sécurité : Leroux, Roland

Chargé de projet : O.-C. Lefebvre

Présence de l'entrepreneur au chantier

Entrepreneur : Llard Mécanique Industrielle Inc.      NoBonCmd : B1740

RBQ : 2865-0505-89      NEQ : 1140-4592-32      CSST No :      COQ No :

Date exp : 2001-05-10

Responsable des travaux au chantier : André Naut

| Travailleur présent                 | Métier | #CCQ          | Date exp.  | C                                   | S                                   | A                                   | Jr             | Si    | Nt    | Supp |     |     |
|-------------------------------------|--------|---------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------|-------|------|-----|-----|
| Bailargeon, Jean                    | MÉCA   | CPG 107784825 | 2001-05-01 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 8,0            | 0,0   | 0,0   | 0,0  |     |     |
| Beulieu, Roger                      | MAS    | CPG 107043665 | 2000-05-01 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 8,0            | 0,0   | 0,0   | 0,0  |     |     |
| Dust, Harold                        | MAS    | CPG 107939982 | 2001-05-01 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 8,0            | 0,0   | 0,0   | 0,0  |     |     |
| Dumas, Raymond                      | MÉCA   | CPG 108557544 | 2002-05-01 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 8,0            | 0,0   | 0,0   | 0,0  |     |     |
| Dumas, Robert                       | GRUT   | CPG 108446627 | 2002-05-01 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 8,0            | 0,0   | 0,0   | 0,0  |     |     |
| Sirois, Fernand                     | MAS    | CPG 107779926 | 2001-05-01 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 8,0            | 0,0   | 0,0   | 0,0  |     |     |
| Fortier, Marc                       | CHAUI  | CPG 107929633 | 2001-05-01 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 8,0            | 0,0   | 0,0   | 0,0  |     |     |
| Salois, Rosaire                     | CHAUI  | CPG 107670316 | 2001-05-01 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 8,0            | 0,0   | 0,0   | 0,0  |     |     |
| Desjardins, Théodore                | CHAUI  | CPG 107670316 | 2001-05-01 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 8,0            | 0,0   | 0,0   | 0,0  |     |     |
| C : CSST S : Secoursime A : Accueil |        |               |            |                                     |                                     |                                     | Total heures : | 112,0 | 112,0 | 0,0  | 0,0 | 0,0 |

Enr: 1 sur 14

[Imprimer]

**Bon de commande d'un projet-entrepreneur**

B1740

| Itm | SC-NoEquip        | Description   | Qté | Un. | Prix        |
|-----|-------------------|---|-----|-----|-------------|
| 1   | 100 a - 0 ING 0   | Contrat d'installation mécanique "Méca #1". Pour couvrir tous les frais d'installation consistants et onéreuse. | 1   |     | 0,00 \$     |
| 2   | 4000-I - 2-A-208A | Alimentateur vibrant  | 1   |     | 2 077,25 \$ |
| 3   | 4000-I - 2-A-208B | Alimentateur vibrant  | 1   |     | 2 077,25 \$ |
| 4   | 4000-I - 2-A-208C | Alimentateur vibrant  | 1   |     | 2 077,25 \$ |
| 5   | 4000-I - 2-A-208D | Alimentateur vibrant  | 1   |     | 2 077,25 \$ |

Enr: 1 sur 173

**Entrepreneurs**

Attendre : [ ]

Code\_Ent : [ 1 ]

SousTraitant :

Nom : Liard Mécanique Industrielle inc.

CCQ No : [ ] Relance : [ ]

CSST No : [ ]

NEQ No : 1140-4592-32

RBQ No : 2065-0505-09

RBQ date exp : 2001-05-10

| NoTrav  | Nom         | Prenom   | CCQNo     |
|---------|-------------|----------|-----------|
| baiea   | Bailargeon  | Jean     | 107784825 |
| Beojea  | Beaudoin    | Jean     | 890601231 |
| bearog  | Beuleu      | Roger    | 107043665 |
| boupeu  | Boudreau    | Paul     | 108620743 |
| desthe  | Des alliers | Théogène | 990699200 |
| cluehar | Dust        | Harold   | 107939982 |
| dumray  | Dumas       | Raymond  | 108557544 |
| dumrot  | Dumas       | Robert   | 108446627 |
| terzir  | Sirois      | Fernand  | 107779926 |
| formar  | Fortier     | Marc     | 107929633 |

Enr: [ 1 ] sur 16

Importer selon projet... Fermer

**Travailleurs**

Attendre : [ ]

NoTravailleur : \* max 7 [ 00000 ]

Entrepreneur : LIARD MÉCANIQUE INDUSTRIEL

Nom : Bailargeon

Prenom : Jean

CCQ No : 107784825

CCQ date exp : 2001-05-01

CSST  aaaa-mm-||

SIMDUT : [ ]

Date accueil : \* 2001-04-25

Secourisme date exp : [ ]

Contact nom : [ ]

Contact tél. : [ ]

| Métier | Niv. d'apprentissage | Defaut                              |
|--------|----------------------|-------------------------------------|
| MÉCA   | CPG                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| *      |                      | <input type="checkbox"/>            |

Enr: [ 1 ] sur 1

Fermer

**Liste des métiers (défaut)**

| NoMetier | NoNivApp | TauxBase | TauxSuppl | PrimeSoir | PrimeNuit |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| BM       | AP1      | 0,00 \$  | 0,00 \$   | 0,00 \$   | 0,00 \$   |
| BM       | AP2      | 0,00 \$  | 0,00 \$   | 0,00 \$   | 0,00 \$   |
| BM       | CPG      | 0,00 \$  | 0,00 \$   | 0,00 \$   | 0,00 \$   |
| *        |          | 0,00 \$  | 0,00 \$   | 0,00 \$   | 0,00 \$   |

Enr: [ 1 ] sur 3

**Gestion des interventions en sécurité**

Projet : B 44 2000 00-1476 Four #2 - Bedford (PHASE I) 0129380921309  
 Surintendant : Forin, Vincent      Agent sécurité : Leroux, Roland  
 Chargé de projet : O.-C. Lefebvre

| Date *   | Entrepreneur *                    | Travailleur *    | Type d'interv. *      |
|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------|
| 2001-05-07   | Liard Mécanique Industrielle inc. | Guilmette, Bruno | Accident mineur       |
| Lors de travaux au silo 6-5-7 le travailleur a reçu un corps étranger dans son œil gauche, suite à une raffale de vent. Une visite à la clinique médicale local a été faite. Le travailleur a peu poursuivre sa journée par la suite. Liard Mécanique a produit un rapport à ce sujet et propose comme mesure corrective de la lunette plus étanche au nécessaire. |                                   |                  |                       |
| 2001-05-30   | Quéro Métal                       | Goyette, Éric    | 1er avis d'infraction |
| Changer les câbles de levage immédiatement. Mentionner aussi que aucun travailleur ne doit être sous une charge lors de levage. Les recommandations ont été suivi immédiatement.   |                                   |                  |                       |

Enr: 1 sur 2

Buttons: Ajout..., Modifier..., Imprimer...

**Ajout d'une intervention**

| Date * | Entrepreneur * | Travailleur * | Type d'interv. * |
|--------|----------------|---------------|------------------|
|        |                |               |                  |

Enr: 1 sur 1

Buttons: Annuler, OK

**Édition d'une intervention**

| Date *   | Entrepreneur *                    | Travailleur *    | Type d'interv. * |
|--|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 2001-05-07   | Liard Mécanique Industrielle inc. | Guilmette, Bruno | Accident mineur  |
| Lors de travaux au silo 6-5-7 le travailleur a reçu un corps étranger dans son œil gauche, suite à une raffale de vent. Une visite à la clinique médicale local a été faite. Le travailleur a peu poursuivre sa journée par la suite. Liard Mécanique a produit un rapport à ce sujet et propose comme mesure corrective de la lunette plus étanche au nécessaire. |                                   |                  |                  |

Enr: 1 sur 1

Buttons: Annuler, OK

**Équipements utilisés au chantier**

Projet : B 44 2000 00-1476 Four #2 - Bedford (PHASE I)      Date : 2001-06-18, lun  
Surintendant : Fortin, Vincent      Agent sécurité : Leroux, Roland  
Chargé de projet : O.-C. Lefebvre

| Entrepreneur *           | BonCmd *   | Équipements *       | Marque    | Modèle | Hrs |
|--------------------------|------------|---------------------|-----------|--------|-----|
| LIARD MÉCANIQUE INDUSTRI | B1740-add1 | chargeur 15000 lbs  | TCM       |        | 7,0 |
| LIARD MÉCANIQUE INDUSTRI | B1740-add1 | Ciseau lift         | Condor    |        | 8,0 |
| LIARD MÉCANIQUE INDUSTRI | B1740-add1 | compresseur 375 cfm |           |        | 8,0 |
| LIARD MÉCANIQUE INDUSTRI | B1740-add1 | grue 100 tonnes     | Américain |        | 8,0 |
| LIARD MÉCANIQUE INDUSTRI | B1740-add1 | grue 25 tonnes      | Ford      |        | 8,0 |
| LIARD MÉCANIQUE INDUSTRI | B1740-add1 | Nacelle hydr. 80'   | Condor    |        | 8,0 |
| LIARD MÉCANIQUE INDUSTRI | B1740-add1 | Nacelle hydr. 66'   | Skyjack   |        |     |
| *                        |            |                     |           |        |     |

Enr: 14 sur 7

Imprimer...

Enr: 14 sur 45

**Équipements de chantier**

| No Equip | Description    |
|----------|----------------|
| 0000     | Grue 90 tonnes |
| +        |                |

Enr:

**Marques des équipements de chantier**

| No Marque | Description |
|-----------|-------------|
| TCM       | Prestone    |
| *         |             |

Enr:

**Marques des équipements de chantier**

| No Marque | Description |
|-----------|-------------|
| TCM       | Prestone    |
| +         |             |

Enr: 14 sur 1

